

شناسنامه فرآیند		
تاریخ مستند سازی: ۱۳۹۳/۱۲/۹	شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور	کد فرایند: MPD/013/112/1-1
۱. عنوان فرایند: فاز ۲ بهسازی		
۲. متصدی فرایند: گروه بررسی		
۳. واحدهای مرتبط در فرایند: کمیسیون فنی - گروه بررسی		
۴. ورودی های فرایند: تصویب فاز ۲	۵. خروجی های فرایند: نقشه کریدور، گزارش ژئوتکنیک و میخ کوبی مسیر	۶. مشتری های فرایند: مشاورین
۷. زمان مطلوب فرایند: ۳ ماه		
۸. شرح مراحل انجام فرایند: صفحه بعد		
۹. فرم های مورد استفاده در فرایند:		
۱۰. مستندات قانونی اجرای فرایند:		
۱۱. نوع فن آوری مورد استفاده در اجرای فرایند	۱۲. اجرای فرایند	
<p>دارای نرم افزار تخصصی است <input type="checkbox"/></p> <p>قابل انجام به صورت غیر حضوری توسط شهروند: بله <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>نام نرم افزارها:</p>	<p>سطح انجام به صورت غیر حضوری: <input type="checkbox"/></p> <p>در سطح اطلاع رسانی الکترونیکی <input type="checkbox"/></p> <p>تکمیل فرم های مورد عمل به صورت الکترونیکی <input type="checkbox"/></p> <p>انجام فرایند به صورت کاملا الکترونیکی و غیر حضوری <input type="checkbox"/></p> <p>قابل انجام از طریق پیشخوان <input type="checkbox"/></p>	<p>کل فرایند قابل انجام است <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>بخشی از فرایند قابل انجام است <input type="checkbox"/></p> <p>قابل انجام نیست <input type="checkbox"/></p>

تدوین کننده	مدیر سازمان	کمیته فنی پروژه مدیریت ارتباطات شهروندی
۱۳۹۳/۱۲/۰۹	دکتر علی نورزاد - معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور	مصطفی بیگ محمدی
۱۳۹۳/۱۲/۰۹		۱۳۹۳/۱۲/۰۹

■ مراحل انجام فرایند

ردیف	شرح فعالیت	مسئولیت	مدت زمان	مرحله بعد	نمودار ساده
	فرآیند فاز ۲ بهسازی				MPD/013/112/1-1
۱	تصویب فاز ۲ بهسازی	-	-	۲ و ۳ و ۴	
۲	درخواست مشاور جهت نقشه برداری کریدور مصوب	مشاور		۵	
۳	درخواست انجام مطالعات ژئوتکنیک	مشاور		۶	
۴	اخذ استعلام از مراجع ذیربط شامل: ۱- استانداری ۲- سازمان محیط زیست ۳- زمین شناسی ۴- شرکت گاز ۵- شرکت ثبت ۶- وزارت نیرو ۷- منابع طبیعی ۸- سازمان میراث فرهنگی ۹- سازمان نقشه برداری ۱۰- جنگلبانی ۱۱- شهرداری	مشاور		۱۰ و ۱۱	
۵	انتخاب مشاور نقشه بردار	-	-	۱۴	
۶	دریافت و بررسی گزارش شناخت	گروه قرارداد		۷	
۷	تایید گزارش	-	-	۹	
	عدم تایید گزارش	-	-	۸	
۸	ارجاع گزارش به مشاور جهت اصلاح	گروه قرارداد		۶	
۹	انتخاب مشاور ژئوتکنیک			۱۵	
۱۰	بررسی پیش پرداخت	گروه بودجه		پایان	
۱۱	دریافت و بررسی پلان پروفایل مقدماتی	گروه بررسی		۱۲	
۱۲	تایید پلان پروفایل مقدماتی	-	-	۱۹	
	عدم تایید پلان پروفایل مقدماتی	-	-	۱۳	
۱۳	ارجاع گزارش به مشاور جهت اصلاح	گروه بررسی		۱۱	
۱۴	اخذ تاییدیه از سازمان نقشه برداری	گروه قرارداد		۲۰ و ۲۱	
۱۵	دریافت و بررسی گزارش ژئوتکنیک	مشاور مطالعه کننده		۱۶	
۱۶	تایید گزارش	-	-	۱۸	
	عدم تایید گزارش	-	-	۱۷	
۱۷	ارجاع گزارش به مشاور جهت اصلاح	مشاور مطالعه کننده		۱۵	
۱۸	حق الزحمه آزمایشگاه	بودجه و حق الزحمه		پایان	
۱۹	میخ کوبی مسیر	مشاور			

تدوین کننده	مدیر سازمان	کمیته فنی پروژه مدیریت ارتباط شهروندی
۱۳۹۳/۱۲/۰۹	دکتر علی نورزاد- معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور	مصطفی بیگ محمدی
۱۳۹۳/۱۲/۰۹		۱۳۹۳/۱۲/۰۹

ردیف	شرح فعالیت	مسئولیت	مدت زمان	مرحله بعد	نمودار ساده
	فرآیند فاز ۲ بهسازی				MPD/013/112/1-1
۲۰	حق الزحمه مشاور	بودجه و حق الزحمه	-	۲۲	
۲۱	حق الزحمه سازمان نقشه برداری	بودجه و حق الزحمه	-	پایان	
۲۲	آزادسازی حسن انجام کار و پایان قرارداد	بودجه و حق الزحمه		پایان	
۲۳	بررسی پلان پروفایل و مقاطع عرضی احجام برآورد و مشخصات فنی و خصوصی	گروه بررسی		۲۴	
۲۴	تایید پلان پروفایل	-	-	۲۶ و ۲۷	
	عدم تایید پلان پروفایل	-	-	۲۵	
۲۵	ارجاع گزارش به مشاور جهت اصلاح	گروه بررسی		۲۳	
۲۶	حق الزحمه مشاور و آزادسازی حسن انجام کار و پایان قرارداد	بودجه و حق الزحمه	-	پایان	

تدوین کننده	مدیر سازمان	کمیته فنی پروژه مدیریت ارتباط شهروندی
۱۳۹۳/۱۲/۰۹	دکتر علی نورزاد- معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور	مصطفی بیگ محمدی
۱۳۹۳/۱۲/۰۹		۱۳۹۳/۱۲/۰۹