

شناسنامه فرآیند		
تاریخ مستند سازی: ۱۳۹۳/۰۹/۰۸	شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور	کد فرایند: MPD/013/102/1-1
۱. عنوان فرایند: فرایند تحویل زمین کارگاه		
۲. متصدی فرایند: اداره کل مناطق		
۳. واحدهای مرتبط در فرایند: اداره کل مناطق - اداره کل امور پیمان و رسیدگی فنی		
۴. ورودی های فرایند: ابلاغ و مبادله پیمان توسط اداره کل امور پیمانها و رسیدگی فنی	۵. خروجی های فرایند: ساخت راه	۶. مشتری های فرایند: عموم مردم
۷. زمان مطلوب فرایند: ۱ الی ۲ سال		
۸. شرح مراحل انجام فرایند: صفحه بعد		
۹. فرم های مورد استفاده در فرایند:		
۱۰. مستندات قانونی اجرای فرایند:		
۱۱. نوع فن آوری مورد استفاده در اجرای فرایند		۱۲. اجرای فرایند
دارای نرم افزار تخصصی است <input type="checkbox"/>	سطح انجام به صورت غیر حضوری: <input type="checkbox"/>	کل فرایند قابل انجام است <input type="checkbox"/>
قابل انجام به صورت غیر حضوری توسط شهروند: بله <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/>	در سطح اطلاع رسانی الکترونیکی <input type="checkbox"/>	بخشی از فرایند قابل انجام است <input type="checkbox"/>
نام نرم افزارها:	تکمیل فرم های مورد عمل به صورت الکترونیکی <input type="checkbox"/>	قابل انجام نیست <input type="checkbox"/>
	انجام فرایند به صورت کاملا الکترونیکی و غیر حضوری <input type="checkbox"/>	
	قابل انجام از طریق پیشخوان <input type="checkbox"/>	

تدوین کننده	مدیر سازمان	کمیته فنی پروژه مدیریت ارتباط شهروندی
	دکتر علی نورزاد - معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور	حسین لطفی مصطفی بیگ محمدی

■ مراحل انجام فرایند

MPD/013/102/1-1		فرایند تحویل زمین کارگاه			
ردیف	شرح فعالیت	مسئولیت	مدت زمان	مرحله	نمودار ساده
			بعد		
۱	درخواست پیمانکار پس از مبادله پیمان	پیمانکار	۳۰	۲	
۲	بررسی و تایید مشاور	مشاور	۳۰	۳	
۳	بررسی و تایید اداره کل منطقه	اداره کل منطقه راهسازی	۳۰	۴	
۴	تایید اداره کل امور پیمانها و رسیدگی فنی	اداره کل امور پیمان	۵	۵	
۵	تهیه حکم و ابلاغ ماموریت تحویل زمین با دو امضا مدیرکل امور پیمانها و رسیدگی فنی و معاون مربوطه	اداره کل امور پیمان	۳۰	۶	
۶	برگزاری جلسه تحویل زمین کارگاه و تنظیم صورتجلسه مربوطه و ارسال آن به اداره کل امور پیمانها و رسیدگی فنی	اداره کل منطقه راهسازی	حداقل ۶۰	۷	
۷	تهیه نامه از سوی مدیرکل امور پیمانها و رسیدگی فنی برای معاونت ساخت و توسعه راه ها و ارسال صورتجلسه تحویل زمین برای تصویب	اداره کل امور پیمان	۵	۸	
۸	تصویب صورت جلسه تحویل زمین کارگاه از سوی معاونت و ابلاغ به پیمانکار	معاونت ساخت و توسعه راه ها	حداقل ۶۰	پایان	

تدوین کننده	مدیر سازمان	کمیته فنی پروژه مدیریت ارتباط شهروندی
	دکتر علی نورزاد- معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور	حسین لطفی مصطفی بیگ محمدی