

**شناسنامه فرآیند**

تاریخ مستند سازی: ۱۳۹۳/۰۹/۰۸	شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور	کد فرایند: MPD/013/101/1-1
۱. عنوان فرایند: ساخت راه		
۲. متصدی فرایند: اداره کل مناطق		
۳. واحدهای مرتبط در فرایند: اداره کل مناطق - اداره کل امور پیمان و رسیدگی فنی		
۴. ورودی های فرایند: ابلاغ و مبادله پیمان توسط اداره کل امور پیمانها و رسیدگی فنی	۵. خروجی های فرایند: ساخت راه	۶. مشتری های فرایند: عموم مردم
۷. زمان مطلوب فرایند: ۱ الی ۲ سال		
۸. شرح مراحل انجام فرایند: صفحه بعد		
۹. فرم های مورد استفاده در فرایند:		
۱۰. مستندات قانونی اجرای فرایند:		
۱۱. نوع فن آوری مورد استفاده در اجرای فرایند		۱۲. اجرای فرایند
دارای نرم افزار تخصصی است <input type="checkbox"/>	قابل انجام به صورت غیر حضوری توسط شهروند: بله <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/>	دارای نرم افزارها:
سطح انجام به صورت غیر حضوری: <input type="checkbox"/>	در سطح اطلاع رسانی الکترونیکی <input type="checkbox"/>	کلی فرایند قابل انجام است <input type="checkbox"/>
تکمیل فرم های مورد عمل به صورت الکترونیکی <input type="checkbox"/>	انجام فرایند به صورت کاملا الکترونیکی و غیر حضوری <input type="checkbox"/>	بخشی از فرایند قابل انجام است <input type="checkbox"/>
قابل انجام از طریق پیشخوان <input type="checkbox"/>		قابل انجام نیست <input type="checkbox"/>

تدوین کننده	مدیر سازمان	کمیته فنی پروژه مدیریت ارتباط شهروندی
	دکتر علی نورزاد - معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور	حسین لطفی مصطفی بیگ محمدی

■ مراحل انجام فرایند

فرآیند ساخت راه		ردیف		
نمودار ساده	شرح فعالیت	مسئولیت	مدت زمان مرحله بعد	
MPD/013/101/1-1	۱	اداره کل امور پیمان و رسیدگی فنی	۳۰	۲
	۲	اداره کل مناطق - اداره کل امور پیمان، مشاور و پیمانکار	۳۰	۳
	۳	ذیحسابی	۲۰	۴
	۴	پیمانکار	۹۰	۵
	۵	ذیحسابی	۲۰	۶
	۶	پیمانکار	بلافاصله بعد از تحویل زمین	۷
	۷	ذیحسابی	۳۰	۸
	۸	اداره کل مناطق	-	۹
	۹	اداره کل مناطق	-	۱۰
	۱۰	اداره کل مناطق	-	۱۱
	۱۱	پیمانکار	بر اساس مدت قرارداد و تمدیدهای مجاز	۱۲
	۱۲	پیمانکار	۷	۱۳
	۱۳	پیمانکار	۱۰	۱۴
	۱۴	پیمانکار	۱۰	۱۵
	۱۵	پیمانکار	۳۰	۱۶
	۱۶	پیمانکار	۱۰	۱۷
	۱۷	امور پیمان	۲۰	۱۸
	۱۸	پیمانکار	۲ تا ۵ سال	۱۹
	۱۹	پیمانکار	-	پایان

تدوین کننده	مدیر سازمان	کمیته فنی پروژه مدیریت ارتباط شهروندی
	دکتر علی نورزاد - معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور	حسین لطفی مصطفی بیگ محمدی