

شناسنامه فرآیند

تاریخ مستندسازی ۹۳/۱۲/۱۱	شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور	کد فرایند: MPD/013/120/1-1
۱. عنوان فرایند: برگزاری مناقصه دومرحله‌ای		
۲. متصدی فرایند: معاونت ساخت و توسعه راه‌ها		
۳. واحدهای مرتبط در فرایند: معاونت ساخت و توسعه راه‌ها - اداره پیمان و رسیدگی		
۴. ورودی‌های فرایند:	۵. خروجی‌های فرایند:	۶. مشتری‌های فرایند:
دریافت مجوز مناقصه از مدیرعامل	اعلام برنده مناقصه، مبادله پیمان	پیمانکاران
۷. زمان مطلوب فرایند:		
۸. شرح مراحل انجام فرایند: صفحه بعد		
۹. فرم‌های مورد استفاده در فرایند:		
۱۰. مستندات قانونی اجرای فرایند: قانون برگزاری مناقصات		
۱۱. نوع فن آوری مورد استفاده در اجرای فرایند		۱۲. اجرای فرایند
دارای نرم‌افزار تخصصی است <input type="checkbox"/>	سطح انجام به صورت غیر حضوری: <input type="checkbox"/>	کل فرایند قابل انجام است <input checked="" type="checkbox"/>
قابل انجام به صورت غیر حضوری توسط شهروند: بله <input type="checkbox"/> خیر <input checked="" type="checkbox"/>	در سطح اطلاع‌رسانی الکترونیکی <input type="checkbox"/>	بخشی از فرایند قابل انجام است <input type="checkbox"/>
نام نرم‌افزارها:	تکمیل برگه‌های مورد عمل به صورت الکترونیکی <input type="checkbox"/>	قابل انجام نیست <input type="checkbox"/>
	انجام فرایند به صورت کاملاً الکترونیکی و غیر حضوری <input type="checkbox"/>	
	قابل انجام از طریق پیشخوان <input type="checkbox"/>	

تدوین کننده	مدیر سازمان	کمیته فنی پروژه مدیریت ارتباط شهروندی
	دکتر علی نورزاد - معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور	مهندس حسین لطفی
		۱۳۹۳/۱۲/۱۱

■ مراحل انجام فرایند

عنوان فرایند: برگزاری مناقصه دومرحله‌ای		MPD/013/120/1-1	
ردیف	شرح فعالیت	مسئولیت	مدت مرحله زمان بعد
۱	دریافت مجوز مناقصه از مدیرعامل	مدیرکل پیمان	
۲	ارجاع مجوز مناقصه به معاون	مدیرکل پیمان	۲
۳	تهیه پیش فراخوان مناقصه	رییس اداره یا کارشناس	۱ ۳
۴	امضای پیش فراخوان مناقصه - اعضای کمیسیون شامل: ۱- مدیرکل مالی طرح‌های عمرانی ۲- معاون ساخت و توسعه راه، آزادراه و راه آهن ۳- مدیرکل امور پیمان‌ها و رسیدگی فنی (زمان خرید اسناد ۷ می‌باشد. زمان چاپ آگهی ۴ می‌باشد. زمان ارائه قیمت ۱۰ می‌باشد).	اعضای کمیسیون	۳ ۵
۵	بررسی اینکه آیا منابع مالی لازم به وجود دارد؟		۷ بله
			۶ خیر
۶	اصلاح موافقت‌نامه و شروع فرایند برای سال بعد	اداره پیمان و رسیدگی	۱
۷	امضای پیش فراخوان مناقصه	اعضای کمیسیون	۳ ۸
۸	آگهی مناقصه عمومی و چاپ	رییس اداره یا کارشناس	۴ ۹
۹	دریافت اسناد مناقصه	اتاق برگزاری مناقصات	۷ پس از چاپ ۱۰
۱۰	برگزاری مناقصه (۱۰ پس از آخرین مهلت فروش اسناد)	نماینده اعضا کمیسیون مناقصه	۱۱
			۱۳
۱۱	بازگشایی پاکت الف	اعضای کمیسیون مناقصه	یک ساعت ۱۲
۱۲	تحویل محتوای پاکت الف مطابق با فرآیند مالی طرح‌های عمرانی طی ۱ سال	اعضای کمیسیون مناقصه	پایان
۱۳	بازگشایی پاکت ب	اعضای کمیسیون مناقصه	یک ساعت ۱۴
۱۴	تحویل محتوای پاکت ب به کمیته فنی بازرگانی جهت ارزیابی کیفی و فنی اعضای کمیته فنی بازرگانی شامل افراد زیر می‌باشد. ۱- رییس: معاون ساخت و توسعه راه، آزادراه و راه آهن ۲- مدیرکل مناقصه ۳- مدیرکل پیمان ۴- مدیرکل دفتر و بررسی طرح‌ها ۵- مشاور	اعضای کمیسیون مناقصه	۱۴ ۱۵

تدوین کننده	مدیر سازمان	کمیته فنی پروژه مدیریت ارتباط شهروندی
	دکتر علی نورزاد- معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور	مهندس حسین لطفی ۱۳۹۳/۱۲/۱۱

ردیف	شرح فعالیت	مسئولیت	مدت زمان	مرحله بعد	عنوان فرایند: برگزاری مناقصه دومرحله‌ای	MPD/013/120/1-1
۱۵	ارزیابی کیفی و فنی پیمانکار مطابق با فرم ضمیمه ۱۲۱ کیفی	اعضا کمیته فنی بازرگانی	۱۴	۱۶		
۱۶	ارزیابی کیفی	اعضا کمیته فنی بازرگانی	۷	۱۸	اگر امتیاز به حدنصاب گرفته شود	
	ارزیابی کیفی				اگر امتیاز به حدنصاب گرفته نشود	۱۷
۱۷	پاکت باز نمی‌شود			پایان		
۱۸	ارزیابی فنی	اعضا کمیته فنی بازرگانی	۷	۱۸	امتیاز به حدنصاب رسید؟	
					امتیاز به حدنصاب نرسید؟	۱۷
۱۹	آیا شرکت امتیاز حدنصاب را کسب نمود؟			۲۱	بله	
					خیر	۲۰
۲۰	غیر مناقصه	نماینده اعضا کمیسیون مناقصه		پایان		
۲۱	بازگشایی پاکت ج- محاسبه قیمت ب شده مطابق بخشنامه دامنه مناسب‌ترین قیمت (شماره ۶۵۶۶۳/۱۰۰ مورخ ۹۱/۸/۱۴)	اعضا کمیسیون مناقصه	۱ ساعت	۲۲		
۲۲	بررسی مبانی قیمت‌های پیشنهادی و تعیین برنده و تنظیم صورت جلسه	کمیته فنی و بازرگانی (ارزیابی مالی)	۱۴	۲۳		
۲۳	معرفی برنده مناقصه و تنظیم صورت جلسه نهایی - اگر قیمت پیشنهادی بیش از ۱۰ درصد برآورد به شده باشد به شورای عالی فنی جهت تأیید ارسال می‌گردد.	اعضا کمیسیون مناقصه	۱ ساعت	۲۴		
				۲۵		
۲۴	صدور نامه مالی جهت ارجاع ضمانت‌نامه‌های نفر سوم به بعد (ارجاع ضمانت‌نامه مطابق با روش اجرایی مالی جاری طرح‌های عمرانی)	رئیس اداره و کارشناس اداره پیمان و رسیدگی	۱	پایان		
۲۵	اعلام به برنده مناقصه جهت ارائه ضمانت‌نامه انجام تعهدات، مدارک و پیش‌نویس قرارداد	رئیس اداره و کارشناس اداره پیمان و رسیدگی	۷	۲۶		
۲۶	خواندن پیش‌نویس قرارداد و تکمیل کاربرگ برنده مناقصه و تهیه پیش‌نویس اصلی قرارداد- پیش‌نویس برای افراد زیر ارسال می‌شود: ۱- دفتر منطقه ۲- دفتر فنی و بررسی طرح‌ها ۳- اداره پیمان و رسیدگی ۴- ذی‌حسابی ۵- معاونت ساخت و توسعه راه/راه‌آهن و آزادراه ۶- رئیس هیات مدیره و عضو منتخب	اعضا کمیسیون مناقصه	۷	۲۷		
				۲۸		
				پایان		
				پایان		
۲۷	مبادله پیمان	اداره کل پیمان و رسیدگی		پایان		
۲۸	اعلام به واحد ذی‌حسابی جهت ارجاع ضمانت‌نامه نفر دوم (اجرا مطابق فرآیند مالی طرح‌های عمرانی)	اداره کل پیمان و رسیدگی فنی	۱ ساعت	پایان		

تدوین کننده	مدیر سازمان	کمیته فنی پروژه مدیریت ارتباط شهروندی
	دکتر علی نورزاد- معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور	مهندس حسین لطفی ۱۳۹۳/۱۲/۱۱